TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HiZMETi DANISMANLIGI

iS TANIMI

Cubuk Belediyesi Gati Tipi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi ingaat Kontrolliigii
Servisleri Danigsmanhk Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Dinya nifusunun artmasi ve sanayinin biylimesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tlrkiye artan bu enerji talebini karsilamak icin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Eneriji talebinin siirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tlrkiye'nin cari a¢iginin artmasina
yol agmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan enerji Gretiminin artmasi, cevreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltilmasi, Ulkenin enerji Uretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalanilmasi amaciyla Tirk hikimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapiimistir. Yenilenebilir enerji Uretimini kolaylastirmak icin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistirilmesi yapilan kimi diizenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlasmalara katihm yoluyla temiz enerji Uretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik strdirulebilirlik hedeflerine ulasmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tiirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigl bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bodlgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma dizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida givenligi, atik
yonetimi, enerji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi ¢esitli alanlarda yeni ihtiyaclara yol agmistir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. iLBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, sirdirulebilir, glivenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltilmasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayaniklilik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlari icin belediye dizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve
verimliligi artirmak amaciyla strdurlebilirlik hedefleri dogrultusunda bir¢cok projeye finansal ve
teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglikli ve
kendi kendine yeten enerji Uretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatirmlarin
artirilmasina yardimci olmayi amaglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaclarini strdirilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri icin alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir enerji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiltir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak Uzere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan
bagimliliklarini telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik
maliyetlerini 6nemli 6l¢lide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani
sira uyum ve afetlere karsi dayaniklihigin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin strdurulebilir enerji Uretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye
calisanlarina ve 0Ozel sektor katilimcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi
konusunda deneyim kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP II-EF kapsamindaki enerji projeleri, stirdirilebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, eneriji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestiriimesine yonelik yatirrmlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak icin ILBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
sirdirdlebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastiriimasi
konusunda ILBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiilkiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP Il EF oOzellikle sehrin afetlere karsi dayanikhihgi ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amaclamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarh hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
glclendirilmesine yatirim yapma araglarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Gzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin olcegi, kaliteli, sirdarilebilir ve
dayanikli toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve
yenilenebilir enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel ¢evreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini
ve sosyal altyapiyi iyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirimlari ve hizmet yatirimlarini
finanse etmek lizere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje ydonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansor olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi (izere ILBANK'a diizenli kontrolorliik
ve uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde gevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, strddridlebilir kalkinma yatirimlari igin belediye dizeyinde
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kurumsal kapasitenin gelistiriimesi ve verimliligin arttirlmasi, su ve atik su hizmetlerinin
iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, sirdirilebilir, glivenli ve cevreci kati atik
yonetimi, sera gazi emisyonlarinin azaltilmasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayanikhhk
olusturulmasi gibi strdirilebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin vyiritilmesinin
gozetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin cevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. iLBANK, belediyelere ihtiyac duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Cubuk Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanhk
firmasindan kontrolorlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanhk
hizmetleri bu Is Taniminin ve s6z konusu gérevin konusudur. Cubuk Belediyesi, projenin etkili bir
sekilde uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Sézlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi (izere Cubuk (Ankara) Cati Tipi
Gunes Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Cubuk (Ankara) proje
alaninin konumunu gosteren uydu goriintlsiu gosterilmektedir.
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Resim 1. ANKARA ilinin ve ilgelerinin Konumu



Proje, Ankara il merkezinde bir ilce olan Cubuk ilgesi Kargin Mahallesi 114/3 Parselde yer almaktadir.
S6z konusu arazi Milli Emlak tarafindan Cubuk Belediyesince Siiresiz Olarak tahsislidir ve buyikbas
hayvan pazari olan kullaniimaktadir.

Projenin uygulanacagl Cubuk ilgesi 3. Derece deprem bélgesinde bulunmaktadir. Bélgede yapilacak
her tirlG yapim islerinde “Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” esaslarina
uyulmasi gerekmektedir.

Cati Statik Raporuna gore projenin uygulanmasina engel herhangi bir durum bulunmadigi ve ¢atinin
glines enerjisi santrali yapimina uygun oldugu belirtildi.

Resim 2.Cubuk Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Gozlemlere gore, Cubuk ilgesi icin uzun yillar ortalama sicaklik 13.2 2C'dir. Ortalama sicaklik agisindan
en sicak ay Temmuz (32.5 2C) ve en soguk ay ise Ocak (-3.2 2C) olarak belirlenmistir. Ayni gézlem
donemi boyunca, en yuksek sicaklik 42.0 2C ve en disuk sicaklik -21.0 2C olarak kaydedilmistir. Ayrica,
yillik ortalama glineslenme siiresi giinliik 6.8 saat olup, toplam yillik glineslenme siiresi 2.482 saattir.

Tablo 1. Ankara ilinin iklim Verileri

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eyliil Ekim Kasim Aralik

Gozlem Yillari (1969-2023)

Ortalam  -0,6 °C 1,5°C 5,4°C 10,3°C 15,3°C 19,5°C 23,2°C 23,3°C 18,8°C 12,8°C 6,5°C 1,4°C

a (31) °F (34,7)°F  (41.8)°F  (50,6)°F  (59,5)°F (67.1)°F  (73,8)°F  (74)°F (65.9) °F  (55) °F (43,7)°F  (34,5)°F
Sicakhik

(°Q)

Ortalam  -4.2°C -2,9°C 0°C 4,3°C 9°C 12,8°C 15,7 °C 16,1°C 12,4°C 7,5°C 2,2°C -2.1°C

a Min. (24,4)°F (26,8)°F (32)°F (39,8)°F  (48,2)°F  (55.1)°F  (60,3)°F  (61) °F (54,3)°F  (45,6)°F  (36) °F (28,3) °F
Sicakhk

(W)

Ortalam  3,7°C 6,4°C 10,9°C 16,1°C 21°C 25,6 °C 29,9°C 29,9°C 25,1°C 18,5°C 11,8°C 5,9°C
a Max. (38,7)°F (43,5 °F (51,6)°F (60,9)°F  (69,8)°F  (78)°F (85.8)°F  (85,9)°F (77,2)°F  (65.3)°F  (53,2)°F  (42,6)°F
Sicakhik

(Y]



Ortalam 5.3 6.3 8.1 10.0 11.6 12.5 12.9 12.1 10.6 8.5 7.1 5.7
a

Giinesle

nme

Siiresi

(saat)

Ortalam

a Yagis 96.1 97.4 113.3 103.3 62.8 9.1 2.7 1.9 6.8 50.0 81.0 93.5
(mm)

Alt proje Cubuk Belediyesine ait Baglanti S6zlesmesinde yer alan 920 kW-AC/1109.6 kW-DC kurulu
glice sahip lisanssiz glines enerjisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik
Uretimi Yonetmeligi (Madde 5-1(¢)) kapsaminda diizenlenecektir.

Tesisin 1109,6 kW-DC / 920 kW-AC (DC:AC orani 1,24) ile 6ng6riilen enerji Gretimi, yillik 1.245.925,00
kWh enerji Ureterek abone talebinin tahmini ylizde 100'ini karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi Ada/Parsel
Giicii
1 Cubuk Belediyesi GES Projesi | 920 kW-AC Cubuk 114/3

SSP 1l EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi
ile insaat asamasi arasindaki farkliliklari énlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI)
yaklasimi kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili
bir sekilde uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme
(gbzden gecirme) ve insaat kontrolorlGgi hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyas! (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasl, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve ¢evresel yonlerine iliskin daha fazla
bilgi icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, ¢izimler) bu Teklife Cagri (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gdzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini ylaritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin diizeltiimesine yonelik iyilestirme calismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuclari elde etmek adina glivenli ve sirdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yiklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolorlik Danismanlari tarafindan ayrica goézden
gecirilmesi bliyik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu Is Taniminin asagidaki bélimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Cubuk Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlari ve
Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasi,
mevcut tasarimlar (hesaplamalar, cizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir
parcasi olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.



Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak (izere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

3 Hizmetlerin Kapsami:

Danismanin bu S6zlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:

GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECIRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya cizimleri, detaylar ve
sartnameleri dahil olmak Uzere DSI Yiiklenicisi tarafindan gerceklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik ¢izimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak Gzere altyapi cizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup
olmadigl veya uygun olmasi icin iyilestirmelere ihtiya¢ duyup duymadigi, yatirrmdan en iyi sonuglari
elde etmek icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve
onerilerini Isverene sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda
Danisman, isvereni durum hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar,
cizimler) incelemesi sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim (icretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan
(DSI Sozlesmesinde ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin
ardindan resmi kurumlardan gerekli tim onaylar Cubuk Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada
Cubuk Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin onaylanmasinin
ardindan DSl Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gecirecektir.

b. Danisman, tasarimlarin ve insaat doklmanlarinin baglayici en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Dinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektdore Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda onerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikliigini artirmayi da
amaclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakli
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje i¢in uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en gilincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden 6nce ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni ydnlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.



Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda S6zlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili béliimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Ydiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tiim
hesaplamalari, gizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Uzere tasarim cizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve iceriginden dahil
ancak bunlarla sinirli olmamak lizere tasarim ¢izimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
boliimlerinde daha ayrintili olarak aciklandigi gibi, DSI Yiiklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu
olacaktir.

GOREV_2: iNSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani—Tesisler igin Teklife Cagr’nin (dnyeterlilik
kriterleri olmaksizin) Sézlesme Genel Kosullari (SGK), Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) ve B&lim 2 - isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Midiirii" veya "Mihendis "e atfedilen tim gorev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrollik sorumlulugu, isbu Sozlesme
kapsaminda yapilan ihale sirecleri sonucunda imzalanan DSI Sézlesmesine iliskin olacak ve Kusur
Sorumluluk Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili
yapim isleri s6zlesmesinin Sdzlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve
sartlarinda belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Miduru olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak (izere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak dlizenlenen her tirll toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
turli kamuya acik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirli bilgi veya kaniti saglamak,

b. isvereni maliyet ve zaman acisindan olasi etkileri ve énerilerinin diger sonuclari (revizyonlar,
oneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢ duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler igin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
ongorilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yénler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi dnlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay slrecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, Universite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastirilmasini saglamak ve takip
etmek,

f. Isverenin yazil talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,



Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

insaat isleri icin, Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Plani'nda (CSYP) belirtilen s
Saglig ve Giivenligi (1ISG) konulari da dahil olmak {izere Cevresel ve Sosyal yiikiimliliklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tim dizenli raporlama ylkimlilikleri
insaat faaliyetleri sliresince takip edilecektir,

Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini saglamak ve 06zel milkiyete ait araziler icin arazi edinim sireci
tamamlanmadan ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari icin izinler/lisanslar alinmadan
herhangi bir insaat faaliyetinin baslamasini 6nlemek,

Surdurulebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki béliimler cercevesinde yirttulecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli

olmayacaktir:

a.

DSl Yiklenicisi tarafindan 6nerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gegirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yuklenicisi tarafindan sunulan Kalite Guvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin
sunulmasini saglamak, sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
DSI Yiiklenicisinden gerekli tim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan 6nce sdzlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirli iletisimi kolaylastirmak
ve her tlrli toplantiya katilmak; ozellikle tesis sahipleri tarafindan 6nerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan o6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme
satin alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin soézlesme gerekliliklerine
uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan o©nce DSI Yiklenicisi tarafindan Saglk ve Givenlik Planinin
sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve
onaylamak,

Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hiikiimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan once trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda calisma
plani veya cizimi yapmak,

Tim O6lgim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSI Yiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,



m. Sikayet mekanizmasi da dahil olmak (izere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizglin bir sekilde

uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.
b.

DSl Yiiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;

DSI Yuklenisinin Kalite Guvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

DSI Yiklenicisinin isin baslatilmasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiiklenicisinin Saglik ve Glivenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazligi 6nlemek icin Sozlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya diizeltmek;

DSl yiklenicisi tarafindan hazirlanan tim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay icin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak icin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde
kaldiriimasini ve degistirilmesini saglamak;

DSl Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatiimasina izin vermek. Danisman, DSl
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghg ve giivenligi
hususlarini uygulamasi icin gerekli dnlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk cevre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektére Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saghk ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin ~ 6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin ¢evresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, guriltd,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG ylkimliliklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak
ve imzalanan So6zlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yuklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan soOzlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli 6nlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saglk ve Gulvenlik (CSSG)) Yonetiminin detaylarn ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yiklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili  olarak
belirtilecektir. Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gézetim ve
talimat verme sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢oziimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine édeme yapmak veya islerin
ya da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Soézlesmede belirtilen Proje Midirinin tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSI Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle
ilgili tim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

. Turk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gergeklestirilen is denetimlerine

katilmak;



Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
Gzere tamamlama prosedirlerinin hazirlanmasini ve vydritilmesini denetlemek ve
Yirirlukteki Kanuna gore tesisin DSI Yiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini
saglamak;

isverene islerin gerceklestirildigi sahay devralmasinda yardimci olmak;

Danisman, isveren/ILBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri Sézlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

S@ ™0

DSI Sozlesmelerinin maliyet kontrolii. Proje Miidiir(, (i) DSI Yiklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, 6nceki 6demelerin durumunu ve
gelecekteki odemelerin gegici tahminini gosteren 6deme tablolarini aylhk olarak
hazirlayacaktir;

DSI Yiklenicisinin sigorta poligelerinin ve teminatlarinin gecerliligini izlemek ve son gegerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gegerlilik siiresinin
uzatilmasini talep etmek ve gerektiginde sigorta poligelerinin ve teminatlarin tutarini
degistirmek;

Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayl Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosediirlerine
uygun olarak yonetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda gilincellenmesi;

DSI Yiklenicisinin is programlarinin siirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit
akisinin izlenmesi ve Odemelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde
isverenin derhal uyariimasi;

DSI Yiklenicisi tarafindan gercgeklestirilen islerin miktarlarinin giinlik 6l¢ciimi ve kaydi;
Calisma sahasindaki olaylarin giinliik olarak bir ¢alisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;
Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gerceklestirilen is miktarlarinin dlglilmesi;
Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

DSI Yiklenicisinin Aylk Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini
dizenlemek;

Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

Saha kontrolligli ve s6zlesme yonetimi goérevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolligli Prosedirleri El Kitabiyla
isverenin onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin CS yukimluliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.
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CS ile ilgili hizmetler, Diinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokimaninda (Standart Satin Alma

Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve B&lim IX Sézlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Mudurindn hizmetlerini igerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a.

Tum glincellemeler ve revizyonlar dahil olmak lzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tiim DSI Yiklenicisinin
belgelerinin CS hiikiimlerini incelemek ve onaylamak;

Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gbzden gecirmek ve
tavsiyelerde bulunmak;

DSI Yiklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yirittiigii tim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gdzetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSl Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak icin, DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yuratilen paydas katilim faaliyetlerinin, alinan ve ¢oziilen tim sikayetler dabhil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG yonetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zlik dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim ISG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda calisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildigi alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
calismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saghk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, glivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak (izere, givenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya calisanlar lizerinde ciddi
olumsuz etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tirlii hasar veya kazayi 48 saat iginde
isverene bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve onleyici ¢dziimler
konusunda yeterli bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kdk neden
analizine destek saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli iSG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Ydiklenicisinin €S yukdmliliklerine uymamasi durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman cercevesi Uzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yukumluliklerine uyumu saglamak icin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yiklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanlilik) DSI Yiklenicisinin s6zlesmeden
dogan ylukiumluliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,
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DSI Yiklenicisinin Proje Mudiriine sundugu CS dokiimantasyonunu (dizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gergek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak i¢in zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudiruntn CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yariattiga calismalari, tespit edilen
sorunlar (Yuklenicinin/ Yiklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlari ele almak igin
alinan 6nlemleri acgiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danismanin Yetki Sinirlamalan

Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki goérev ve yiukiumliliklerinden muaf
tutma vyetkisi olmayacaktir. Danisman, O©ngoriilen slire uzatimi da dahil olmak Uzere
Sozlesmelerin hikiim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya
uygulamadan énce isveren/iLBANK'in onayini almakla yiikimlidir.

Danisman asagidakiler icin isveren/ILBANK'in dnceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yoniinde talimat vermek;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Mudurd" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler igin bir degisiklik yapilmasina
karsilik ihaleye cikmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sézlesme hiikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongoériilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatilmasinin onaylanmasi;

Ongoériilen Tamamlanma Tarihinin uzatilmasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak
Gzere herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;
So6zlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme ireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtilmedikce, Proje Midiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yukleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Middri icin 7 giin,
idare igin 7 giin, ardindan Proje Miidiiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi igin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Déneminde Kontrol:

a.

Danisman, DSl so6zlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siresi boyunca islerin
yapiminin ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir.
Denetim seviyesi, yurtilen islerin blyuklGglne uygun olacaktir. Bu denetimler ve gozetim,
Kusur Sorumluluk Dénemi boyunca yiritilmesi kararlastirilan islerin dizglin bir sekilde
ylritidlmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu sire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
Onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagi sirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini icerecek
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sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu ¢ ayhk
donemindeki tlim faaliyetleri 6zetleyen Ug¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Doneminin sonunda, o dénem boyunca gerceklestirilen tiim c¢alismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler i¢in Danisman tarafindan
Kusur Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin 6nce Danisman tarafindan
isverene sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul
edilebilir asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siiresi boyunca yetkin
bir Danisman Firma icin kusurlarin asgari diizeyde olmasi beklenmektedir.

c. Danismanin donem boyunca kusursuz gézetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin

hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dénemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tiim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi tizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, cizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak lizere
“yapildigi haliyle durum (as-built)” hakkindaki tim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan 6nce revizyonlar icin DSI Yiiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSI Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yirutilmesini saglamak adina tim slrecin
yakindan denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 is Programi:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin Isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii icinde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak (izere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gdrevlerinin bir parcasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak
sekilde ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini
gbzden gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak icin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay sirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin cesitli bollimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman cizelgesi
isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tiim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on
yedi) ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Siiresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay
10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24. Ay

Cubuk GES Projesi Saha Kontroll{igii ihalesi

Cubuk GES Projesi Tasarim, Tedarik ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Sireci

Kusur Sorumluluk Siireci

Sozlesme Tipi

Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin S6zlesme “zaman esasli” olacaktir.
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6 Danisman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolay: degisiklik gsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve sz konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanhk
Hizmetleri Sozlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7 Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yliritme deneyimi olan ve 06zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslari tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrollik hizmetlerinde deneyim, tercihen giines enerijisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip mihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri yerine getirmeye yetkin diger profesyonelleri icermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati siire
sinirlamasiyla uyum iginde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasi igin gerekli gordiglu takdirde asagidaki tabloda yer almayan
uzman/uzmanlar 6nermekte 6zgurdir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi
ve nihai olarak zaman, maliyet ve kalite acisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlk ve
zaman ayirma acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel icin gerekli asgari say1 ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(Yu) (Y1)

Proje Mudura >10 >5

Elektrik/Elektronik Muhendisi >5 >3

insaat Miithendisi >5 >3

ISG Uzmani 55 >3

Cevre Muhendisi >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudyirii

Proje Midiirli, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Cubuk
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin sirdiiriilmesinden de sorumludur. Proje
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Mdidirt, yonetimsel roliine ek olarak, dnemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarlihg korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tasimalidir:

Tercihen Elektrik Mihendisligi/Elektrik-Elektronik Mihendisligi/Enerji Sistemleri Mihendisligi
ya da insaat Mihendisligi olmak {zere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya lizeri)
sahip olmak,

Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Mudiri olarak hizmet
vermeye odakli olmak tzere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

Tercihen uluslararasi finans kuruluslari tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glcli bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, insaat, miihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tlirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi icin degerli
Oneriler sunmaktir.

Elektrik Miihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Mihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri) veya glines enerjisi odakl ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik mihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gecmise sahip
olmak,

Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve gilivenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve eneriji
depolama teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endiistri standartlarina ve ydnetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir eneriji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de sézIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

insaat Miihendisi

Cat1 tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlik saglamaktan sorumludur. Proje
Mudiri ve diger ekip tyeleriyle yakin isbirligi icinde calisacaktir.
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e insaat Miithendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak,

e Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel insaat mihendisligi deneyimi,

e Glines enerjisi santralleri saha kontrolligl alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegcmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve giivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

e insaat mihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda giiclii bir anlayisa sahip olmak. ilgili
kodlar, mevzuat ve endistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

e Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

e Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerijisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saghgi ve Giivenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip
olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin 6neriler sunma
becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireglerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen, Dinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak lizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda 6zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI Sdzlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de sézIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen glines enerjisi santralleri projesi olmak (izere yatirimlarin Cevresel acidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya cevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin
Oneriler sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama
sireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar da dahil olmak Ulizere gevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya Ulizeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira stirdurilebilirlik ilkeleri
konusunda glicli bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin ¢cevresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin)
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CSS ve (CSG Kilavuzlart hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki
degerlendirmelerinin yiratidlmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar
dogrultusunda hafifletici 6nlemlerin gelistirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hitkimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak
lizere paydas katihmi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Glines enerjisi santralleri projesini kontrolligl konusunda en az
3 yillik 6zel deneyime veya sosyal agidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin oneriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saglk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak Ulizere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve c¢evresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve cevresel kuruluslar dahil olmak Uzere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri
giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini iginde DSI Yiiklenicisi
tarafindan gergeklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazirlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, cizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gercek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakal kanitlayici
belgeleri iceren aylk raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi
bir bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden
olup olmayacagini raporda acikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta
icinde Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirli olmayan bir
Baslangic Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project,
Primavera vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is
kalemlerinin ylzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit
akislarini icerecektir.
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Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuclarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de
icermelidir. Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan 6nlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayli bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin cevresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi icin izlenen cevresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.

Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi
bir yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat siliresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimilatif ilerlemenin 6zetini gbsteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, insaat sahasi icin en az 5 farklh noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi
gosteren gorintileri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye
kaydederek isverene sunacaktir.

Raporlarin, cizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi tizerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik
agirlik ve ol¢l sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmis cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi oncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve cesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek icin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Gizere santiye faaliyetlerinin Ozetlerini igerir).

b) Proje plani, 6nceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak lizere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler igin).

d) Tum alt proje sahalari icin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve calismalar siiresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISoézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.
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f) Sozlesme tamamlama raporunun bolimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tiirkge

Nihai tasarim ¢izimlerinin ve ilgili proje

Tasarim inceleme belgelerinin (DSI Yiklenicisi tarafindan
1 o . 1 3
Raporu hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
gind icerisinde.
2 Baslangic Raporu S6zlesmenin imzalanmasindan (¢ hafta 1 3
sonra
3 Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sdzlesmesinin is Bitirme Belgesi ve
insaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin
4 .. . " .. 1 3
Raporu dizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra

Aea [BEmE Her bir yapim isi s6zlesmesinin Kusur
E Sorumluluk Dénemindeki her bir ara 1 3

el denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
S6zlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin
6 . . . N 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'in talebi {izerine istenecektir.

Danisman Is Tanimi'nda aciklandigi (izere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen gesitli raporlar, gizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, cizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar hem ingilizce hem de Tiirkce dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'In talebi {izerine ingilizce
versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve dlcl sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmis cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkge taslak bir kopyasi ©ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyay! hazirlamasi istenecektir.

9 isveren Girdisi ve Muhatap Personel:
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isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritiilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana Uicretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve milkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglanti
anlasmasi oncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim gizimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tliketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
tamamlanmasinin ardindan aldig tiim bu cizim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
miimkin olan hallerde, gerceklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak (izere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan
dosenecek ve donatilacaktir. Her tirlG isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir.
Danisman, geri 6denebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler icin kullanilan her tlrli ekipman ve
malzemeyi isverene teslim etmekle yikimludiir.
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